

ПРОТОКОЛ

заседания проектного комитета по реализации на территории Тамбовской области Национального проекта «Международная кооперация и экспорт»

12.03.2019

г.Тамбов

№3

Присутствовали: О.И. Камнева, А.Э. Чурилов, А.В. Аксенов, Л.А. Голубева, Ю.Н. Голубев, Л.И. Крюкова, И.В. Сафронов, М.С. Хорохорин, С.В. Никулин, А.С. Бочаров, И.С. Грошева, Р.Н. Выжанов, А.Б. Буданцев, О.Б. Марчева, Т.А. Сысоева, Н.И. Жемчугова, Д.В. Богословский

Вопрос для рассмотрения:

Рассмотрение внесения изменений в паспорта региональных проектов «Экспорт услуг», «Системные меры содействия международной кооперации и экспорту» в связи с показателями, установленными соглашениями о реализации региональных проектов от 15.02.2019 №139-2019-Т40066-1 и №2019-Т60070-1.

По результатам заседания проектного комитета:

1. Согласовать внесение изменений и утвердить паспорт регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» в представленной редакции.

Обеспечить внесение информации в подсистему управления Национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Ответственный: О.И. Камнева

Срок: 14.03.2019

2. Согласовать внесение изменений в паспорт регионального проекта «Экспорт услуг» в части исключения раздела «Экспорт услуг образования» (мероприятия по экспорту образовательных услуг будут осуществляться в рамках отдельного федерального проекта «Экспорт образования»).

Ответственный: О.И. Камнева, Т.П. Котельникова

Срок: 13.03.2019

3. Представить предложения по актуализации паспорта регионального проекта «Экспорт услуг» в рамках показателя «Объем экспорта услуг категории «Поездки».

Ответственный: Ю.Н. Голубев

Срок: 13.03.2019

4. Утвердить паспорт регионального проекта «Экспорт услуг» с учетом представленных изменений.

Обеспечить внесение информации в представленной редакции в подсистему управления Национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Ответственный: О.И. Камнева

Срок: 14.03.2019

Заместитель председателя проектного комитета



О.И. Камнева